

### Cronograma – Fibra-GPON

Atividade	Início Previsto	Dias	Final Previsto
Publicação no Site Etice	30/04/15	1	30/04/15
Email para Fornecedores	30/04/15	1	30/04/15
Publicação DO	04/05/15	2	05/05/15
*Reunião inicial - Chamada Pública	11/05/15, às 14h30	1	11/05/15
Receber sugestões	12/05/15	3	14/05/15
Avaliar sugestões	15/05/15	4	20/05/15
Publicar versão final	21/05/15	3	25/05/15
Planejamento da Ata	26/05/15	1	26/05/15
Validação Planejamento	27/05/15	1	27/05/15
Propostas	28/05/15	7	05/06/15

\* O local da reunião inicial da Chamada Pública será na Etice, Av. Pontes Vieira, 220 - São João do Tauape, CEP: 60.130-240 Fortaleza-CE .