

Cronograma – Fibra

Atividade	Início Previsto	Dias	Final Previsto
Publicação DO	28/06/16	3	30/06/16
Publicação no Site Etice	06/07/16	1	06/07/16
Email para Fornecedores	06/07/16	1	06/07/16
*Reunião inicial - Chamada Pública	20/07/16, às 14h30	1	20/07/16
**Receber sugestões	21/07/16	3	25/07/16
Avaliar sugestões	26/07/16	4	29/07/16
Publicar versão final	06/09/16	3	09/09/16
Planejamento da Ata	09/09/16	3	13/09/16
Validação Planejamento	14/09/16	1	14/09/16
**Propostas	09/09/16	7	19/09/16

* O local da reunião inicial da Chamada Pública será na Etice, Av. Pontes Vieira, 220 - São João do Tauape, CEP: 60.130-240 Fortaleza-CE .

** Sugestões e propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail: rpti@etice.ce.gov.br