

Cronograma – Borda e IPS

Atividade	Início Previsto	Dias	Final Previsto
Publicação no Site Etice	16/12/15	1	16/12/15
Email para Fornecedores	17/12/15	1	17/12/15
Publicação DO	15/12/15	5	21/12/15
*Reunião inicial - Chamada Pública	07/01/16, às 14h30	1	07/01/16
Receber sugestões	08/01/16	3	12/01/16
Avaliar sugestões	13/01/16	4	18/01/16
Publicar versão final do TR	19/01/16	3	21/01/16
Solicitação de propostas	22/01/16	7	01/02/16

* O local da reunião inicial da Chamada Pública será na Etice, Av. Pontes Vieira, 220 - São João do Tauape, CEP: 60.130-240 Fortaleza-CE.