

Cronograma – Torres e Mastros

Atividade	Início Previsto	Dias	Final Previsto
Publicação no Site Etice	07/10/15	1	07/10/15
Email para Fornecedores	08/10/15	1	08/10/15
Publicação DO	07/10/15	8	16/10/15
*Reunião inicial - Chamada Pública	22/10/15, às 14h30min	1	22/10/15
Receber sugestões	23/10/15	3	27/10/15
Avaliar sugestões	28/10/15	4	04/11/15
Publicar versão final	05/11/15	3	09/11/15
Planejamento da Ata	10/11/15	1	10/11/15
Validação Planejamento	11/11/15	1	11/11/15
Propostas	12/11/15	10	25/11/15

* O local da reunião inicial da Chamada Pública será na Etice, Av. Pontes Vieira, 220 - São João do Tauape, CEP: 60.130-240 Fortaleza-CE.